
社会医療法人仁愛会

仮想統合環境整備業務 公募総合評価方式提案実施要領

(提案依頼書)

案件名 仮想統合環境整備業務

2021年3月1日

社会医療法人仁愛会

理事長 銘苅 晋

目 次

はじめに.....	2
1. 本業務の経緯と必要性.....	2
2. 参加資格.....	2
3. 参加表明に必要な書類.....	2
4. 本業務の概要.....	3
5. ご提案の内容.....	3
6. お見積り.....	5
7. ご提案手続き.....	5
8. ご契約までの日程.....	6

はじめに

社会医療法人仁愛会（以下、当法人）は2021年3月に浦添市前田地区に新病院を建設中であり、2023年3月に完成し、同年9月に開院する予定です。

当法人のシステム統括部は、新病院建設と並行して情報インフラの整備を推進します。この情報インフラ整備のうち情報システムの仮想統合環境整備業務（以下、本業務）を委託します。

今回、本業務の公募にご参加いただける企業様に対して、ご提案を依頼します。

つきましては、本書記載の提案依頼に関する各項目の内容をご検討いただき、ご提案をいただきたく存じます。

1. 本業務の経緯と必要性

当法人は設立以来、病院事業をはじめとして健診、福祉関係の事業を展開し、規模拡大を重ねてきました。

また、情報システムも業務の効率化を目的に段階的な機能充実・規模拡大に対応してきました。

しかしながら、情報システムを支えるハードウェアや基本ソフトウェアなどの情報インフラは、経年劣化が進み、新たな情報システムを導入する際の「足かせ」となっています。

また、新病院建設に向けた情報インフラの整備期間も残り2年となり、「待たなし」の状況にあることから、本業務を2021年度から着手し、新病院完成までに整備を終える計画です。

2. 参加資格

本業務への提案参加を希望(参加表明)する者は、単独企業（パートナー会社等への再委託可）によるものとします。

また、2つ以上の参加を同時に兼ねることはできません。参加表明者は、公告の日から契約締結日までにおいて、次に掲げる条件をすべて満たす者とします。

- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による更正手続又は再生手続の開始の申立てがなされていないこと。
- (3) 国、沖縄県、沖縄県内市町村から指名停止措置を受けていないこと。
- (4) 消費税及び地方消費税その他納税の義務を怠っていないこと。
- (5) 事業内容に情報通信産業に関連する業務を営んでいること。
- (6) 沖縄県内に本社またはITソリューションが可能な拠点を有すること。
- (7) 経済産業省の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得していること。

3. 参加表明に必要な書類

参加表明時には別紙4参加表明書を、またご提案時に以下の資格関係書類をご提出ください。

- (1) 税金の未納（滞納）がない証明（国、県、市町村の全てについて）
- (2) 印鑑登録証明書
- (3) 登記事項全部証明書
- (4) 財務諸表（直近の決算含む三年分）
- (5) 企業概要がわかるパンフレット等

4. 本業務の概要

本業務は既存の各種情報システムが抱えるシステムリスクの解消・低減をはかり、各種情報システムが安定的に運用される仮想統合環境を構築することを目標とします。

(1) 本業務の範囲

仮想統合機器(HCI および付帯機器)の調達・設置・環境構築およびプロジェクト管理とします。

なお、本稼働後の運用サポートは含みません。

(2) 本業務の内容とスケジュール (期間：2年6か月)

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ① 仮想統合機器の調達・設置 | 2021年4月～2021年6月 |
| ② 仮想統合機器の環境構築・試験 | 2021年7月 |
| ③ システム移行業務(システムベンダー様が実施)の調整・支援 | 2021年8月～2023年10月 |

- システム移行業務は別紙6「サーバー一覧表」にある移行対象システムを仮想統合機器に移行する業務であり、移行を担当するシステムベンダー様と協議および調整を行い、移行計画の策定・管理を実施いただきます。(プロジェクト管理)
- システム移行第1次：予定期間 2021年8月～2022年3月
別紙6「サーバー一覧表(システムベンダー別サーバーリソース計)」のNo.3～No.17を対象とします。
- システム移行第2次：予定期間 2022年6月～2023年10月
別紙6「サーバー一覧表(システムベンダー別サーバーリソース計)」のNo.1～No.2を対象とします。

- | | |
|---|-----------------|
| ④ 仮想統合機器の増設・接続 | 2022年4月～2022年5月 |
| ⑤ 引越前後の移設業務(搬送は搬送業者が実施) | 2023年7月～2023年9月 |
| 新病院完成後、現病院から新病院へ仮想統合機器を引越する必要があります。モノの搬送は搬送業者が担当しますが、搬送引渡前の作業および搬送受取後の作業および動作確認作業を実施いただきます。 | |
| ※ 開院 | 2023年10月1日(予定) |

(3) 御社へのインプット情報

- ① 別紙1：概要書(当法人理事会で承認された本業務概要資料)
- ② 別紙2：マスタースケジュール
- ③ 別紙3：質問書
- ④ 別紙4：参加表明書
- ⑤ 別紙5：仮想統合環境調達仕様書
- ⑥ 別紙6：サーバー一覧表

5. ご提案の内容

(1) ガイドラインへの準拠

本業務の情報分野について、下記の提案項目の記載要件・特記条件にもとづき、ご提案ください。

なおご提案に際し、厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版(H29.5)に準拠されてください。

(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaishoshoutantou/0000166260.pdf)

(2) 仮想統合機器の調達・設置

現病院サーバー室に仮想統合機器を設置します。

① HCI および付帯機器の仕様

別紙 5 : 仮想統合環境調達仕様書 参照

別紙 6 : サーバー一覧表 参照

② 設置場所および構築場所

現病院内のサーバー室とし、新病院完成後は新病院内のサーバー室とします。

(3) 仮想統合機器の環境構築・試験

現病院サーバー室において仮想統合機器を構築し試験を実施します。

① HCI および付帯連器の構築

別紙 5 にもとづき、設置された仮想統合機器の構築・試験を行います。

② 構築場所および構築場所

現病院内のサーバー室とします。

(4) システム移行業務におけるシステムベンダー様との調整支援

システム移行業務は、現行の情報システムのベンダー様に委託する業務であり、本業務対象外ですが、仮想統合機器の環境と技術的に密接であり、ベンダー様への支援を行います。

(5) 新病院完成後の機器移送支援

新病院完成後の機器移送業務は本業務対象外ですが、移送は仮想統合環境と技術的に密接であり、移送会社様への支援を行います。

(6) 実施スケジュール

契約開始の 2021 年 4 月から開院 2023 年 10 月までの実施スケジュールをご提示ください。

(7) 業務実績

御社の HCI による「仮想統合」または「病院システム」の納入実績をご提示ください。

本業務で御社と連携する企業様の業務実績もご記載可能です。

(8) 業務推進体制

本業務では、次の通り 2021 年 4 月に推進体制を構築し、プロジェクトを推進します。

御社のご担当職をご提示ください。

アサイン	当法人	ご提案企業様
● 業務統括管理者	システム統括部長	(なし)
● 業務推進マネージャ	システム統括課課長	(なし)
● プロジェクトマネージャ	(なし)	_____
● プロジェクトリーダー	システム統括課職員	_____
● プロジェクトメンバー	システム統括課職員	_____

6. お見積り

御社のお見積り様式で御社代表印を捺印の上、見積書と見積内訳書の構成でご提出ください。

また、見積書は年度ごと（2021年度・2022年度・2023年度）に作成されてください。

2021年度は正式見積りとして作成していただき、2022年度および2023年度は経年による仕様変更や輸入などに伴う為替変動を考慮し、条件設定可とします。

7. ご提案手続き

ご提案は以下の通り、ご提出ください。

(1) 本書の発出日（変更）

~~2021年2月22日(月) 11:00とします。~~

2021年3月1日(月) 13:00とします。

当法人のホームページにてご案内しますので、本書(PDFファイル)をダウンロードされてください。

(2) ご質問（変更）

~~2021年2月22日(月) 13:00 ～ 2021年2月24日(水) 17:00までとします。~~

2021年3月1日(月) 13:00 ～ 2021年3月4日(木) 17:00までとします。

電子メールにて別紙3「質問票」に質問内容を記載され、(6)提出先のメールアドレスにお送りください。

電話でのご質問には対応いたしません。

ご質問文と回答文は全参加予定者と共有させていただきます。

(3) ご提案の意思確認（変更）

~~2021年2月25日(木) 17:00までにご提案参加の可否の意思を、別紙4「参加表明書」を作成いただき、(6)提出先のメールアドレスにお送りください。~~

2021年3月5日(金) 17:00までにご提案参加の可否の意思を、別紙4「参加表明書」を作成いただき、(6)提出先のメールアドレスにお送りください。

なお、意思のご提示がない場合は提案のご意思なしと判断させていただきます。

(4) ご提案期日（変更）

~~2021年3月5日(金) 17:00までとします。~~

2021年3月17日(水) 17:00までとします。

(5) 提出物(電子ファイルのみ)

タイトル：「仮想統合環境整備業務提案書」

様式：A4 横

ソフトウェア：メインツールは PowerPoint とし、補助ツールに Excel 等の利用も可とします。

(6) 提出先

システム統括部システム統括課 担当：平良・森山（代表 098-878-0231）

電子メールで添付ファイルをご送付ください。

システム統括部メールアドレス：system@jin-aikai.xsrv.jp

8. ご契約までの日程

ご提案提出後の予定は以下の通りとなります。

- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) 提案審査(企業選定) | 2021年3月18日～3月23日 |
| (2) 2021年度事業計画の承認 | 2021年3月25日 |
| (3) 第1次交渉権の設定 | 2021年3月26日 |
| (4) 契約内容・条件の調整 | 2021年3月26日～3月31日 |
| (5) 契約の調整・締結 | 2021年4月1日 |

以上